

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер ГНЦ ИФВЭ

Серебряков Б. А.

" 21.07. 2011 г.

ГРАФИК РЕМОНТА ЛЭП и ОБОРУДОВАНИЯ ПС ПРОТОН НА 2012 ГОД

Наименование объекта диспетчеризации	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта аварийная готовность и т. д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т. д.
	Кол- во дней	Начало (Дата)	Окон- чание (дата)	Кол- во дней	Начало (Дата)	Окон- чание (дата)	Кол- во дней	Начало (Дата)	Окон- чание (дата)	Кол- во дней	Начало (Дата)	Окон- чание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ 220 кВ Протон - Калуж 1	1	25июля	25июля										тек. Рем.	
ВЛ 220 кВ Протон - Калуж 1	3	26июля	28июля										тек. Рем.	с включ. На ночь
ВЛ 220 кВ Протон-Калуж 2 -	1	02.авг	02.авг										тек. Рем.	
ВЛ 220 кВ Протон- Калуж. 2	3	03.авг	06.авг										тек. Рем.	с включ. На ночь
ВЛ 220 кВ Протон - Калуж 1	1	09.авг	09.авг										тек. Рем.	
ВЛ 220 кВ Протон- Калуж. 2	1	10.авг	10.авг										тек. Рем.	
МВ 220 кВ ВЛ Протон-Калуж 1	5	16июля	20июля										тек. Рем.	под ОВ 220 кВ
МВ 220 кВ ВЛПротон-Калуж. 2	5	23июля	27июля										тек. Рем.	под ОВ 220 кВ
ОВ 220 кВ, МВ, ТТ	12	30июля	10.авг										кап. Рем.	
АТ-2, МВ 220 кВ, ТТ 220 кВ	5	11июня	15июня										тек. Рем.	под ОВ 220 кВ
АТ - 2, МВ110 кВ, ТТ, АТ-2, ЛТДН	12	2июля	13июля										тек. Рем.	
АТ-1, МВ220 кВ, ТТ	12	28мая	8 июня										кап. Рем.	под ОВ 220 кВ
АТ - 1, МВ 110кВ, ТТ, АТ-1, ЛТДН	12	18июня	29июня										тек. Рем.	
ШСВ 220 кВ МВ, ТТ	5	13.авг	17.авг										тек. Рем.	
ОВ 110 кВ, МВ, ТТ	5	2апреля	6апреля										тек. Рем.	
ШСВ 110 кВ, МВ, ТТ	5	21мая	25мая										тек.рем.	
ВЛ 110 кВ Протон-Космос, МВ,	5	16апреля	20апреля										тек.рем.	под ОВ 110 кВ
ВЛ110кВ Протон-Заок, МВ,ТТ	5	9апреля	13апреля										тек. Рем.	под ОВ 110 кВ
ВЛ 110кВ Протон-Протв1,МВ,ТТ	5	23апреля	27апреля										тек. Рем.	под ОВ 110 кВ
ВЛ 110кВ Протон-Протв2,МВ,ТТ	5	14мая	18мая										тек. Рем.	под ОВ 110 кВ
1СШ 220 кВ, ШР, Изоляторы, ТН	5	20.авг	24.авг										тек. Рем.	
2СШ 220 кВ, ШР, Изоляторы, ТН	5	27.авг	31.авг										тек. Рем.	
ОСШ 220 кВ, ШР,ЛР, ВР, ТН	5	03.сен	07.сен										кап. Рем.	
1СШ 110 кВ, ШР, Изоляторы, ТН	5	10.сен	14.сен										тек. Рем.	

2СШ 110 кВ, ШР, Изоляторы, ТН	5	17.сен	21.сен											тек. Рем.	
ОСШ 110 кВ, ШР, ЛР, ВР, ТН	5	24.сен	28.сен											тек. Рем.	


Начальник УЭС и П



С.В. Хамин

Начальник ПС Протон

18.02.11 г.



И. И. Емельянов